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MUNICIPIO DI BIOGGIO   Bioggio, maggio 2010 

 

 

Messaggio municipale no. 20/10 concernente la richiesta di un credito quadro di 
fr. 920'000.- IVA compresa per la manutenzione delle strade comunali durante il 

periodo 2011 - 2014  

 

  

Al Consiglio Comunale di Bioggio 

 

Signor Presidente 

Signore e Signori Consiglieri comunali 

 

 

negli anni passati il programma di manutenzione delle strade comunali era stabilito in base allo stato 

di conservazione della pavimentazione e le spese di manutenzione sopportate dai conti della 

gestione corrente comunale. 

 

Allo scopo di pianificare e gestire la manutenzione delle strade, in modo da potere valutare 

l’esecuzione di interventi di cura preventiva atti a prolungare la longevità delle pavimentazioni, il 

Municipio ha deciso nell’agosto 2008 presentando al Consiglio comunale il messaggio 25/2008, poi 

approvato, di introdurre uno specifico sistema di valutazione dello stato di gestione della rete 

stradale. 

 

Per verificare e analizzare tutti questi fattori, dopo ponderata valutazione, l’Esecutivo ha deciso 

d’incaricare uno specialista del ramo (studio d’ingegneria Antonio Borra – Sorengo) che ha elaborato 

uno specifico metodo di gestione della manutenzione denominato PMS (Pavement Management 

System). 

 

L’esecutivo, per il tramite del documento PMS e del conseguente rapporto sugli interventi di 

manutenzione, ha potuto quantificare e pianificare in modo dettagliato i primi interventi previsti 

sull’arco di 4 anni. 

 

Con il presente Messaggio municipale proponiamo dunque l’approvazione di un credito quadro per la 

manutenzione delle strade comunali per il periodo 2011-2014 (4 anni). 

 

La richiesta di credito si inserisce nel necessario disegno di cura generale delle varie infrastrutture 

comunali. La manutenzione delle strade richiede, sia per il numero di utenti che ne usufruiscono, sia 

per gli scopi alle quali sono adibite, il costante mantenimento di un adeguato livello di agibilità, 

sicurezza e decoro. 

Il tutto ovviamente considerando le priorità del Comune nell’ambito degli investimenti e la 

disponibilità finanziaria dello stesso. 

 

Il Municipio, avvalendosi delle facoltà date dall’art. 164/a della Legge Organica Comunale (LOC) che 

recita: 

 “I comuni possono utilizzare il credito quadro per la realizzazione di un 
programma di investimenti articolati in più interventi. 
La decisione del Legislativo deve contemplare: 

a) Il progetto di massima delle opere da realizzare; 
b) L’ammontare massimo del credito quadro; 
c) L’organo competente per la suddivisione in singoli crediti d’impegno; 
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d) Il termine entro il quale decade se non utilizzato.” 
 
ritiene di far capo a questo strumento pianificatorio - finanziario per la richiesta dei crediti per la 

manutenzione stradale.  

Il principio dei crediti quadro è di richiedere, una volta fissate le linee generali del progetto, un 

credito unico, comprendente tutti i lavori necessari per l’esecuzione dell’opera (dallo studio 

all’esecuzione) e favorire quindi una decisione quadro su un complesso di investimenti sulla base di 

un progetto di massima.  

 

La situazione esistente 

L’attuale situazione delle strade comunali, nonché il loro stato d’usura e di manutenzione, è ben 

visibile e nota a tutti. 

 

In considerazione dello stato generale delle pavimentazioni stradali il Municipio ha deciso di dotarsi 

di un sistema di gestione e di controllo della rete, per potere garantire anche in futuro la sua 

funzionalità e il mantenimento del valore dell’infrastruttura destinata al traffico. 

 

Un sistema razionale di rilevamento e di analisi, collegato con una valutazione dei mezzi finanziari 

necessari per contrastare il degrado (perdita di valore), permette di impiegare in modo oggettivo e 

finalizzato le risorse disponibili e di intervenire solo dove effettivamente si riscontra la necessità. 

 

Tutti questi fattori sono stati verificati e analizzati tramite il sopraccitato metodo PMS, elaborato 

dall’ing. A. Borra. 

 

Il progetto 

Il Piano di gestione della manutenzione stradale (PMS), elaborato dall’ing. Antonio Borra nell’anno 

2009, su mandato del Municipio, contiene i seguenti dati: 

 Il valore di ricostruzione della rete stradale; 
 La perdita annuale di valore; 
 La valutazione dello stato attuale delle pavimentazioni (esplicitata dal valore di indice di stato 

I0); 
 La stima dell’evoluzione negli anni dell’indice di stato I0 (degrado); 

 L’indicazione delle tratte stradali che necessitano di intervento negli anni 2011 – 2014; 
 Indicazione di massima degli interventi necessari e relativa quantificazione economica. 

 

Sulla base dei risultati forniti dal piano sopraccitato, il Municipio ha dato mandato allo studio 

d’ingegneria Antonio Borra di curare l’elaborazione approfondita degli interventi da approntare nel 

periodo 2011 – 2014, secondo le priorità. 

 

Per la determinazione delle priorità si è scelto di considerare lo stato effettivo di degrado ed urgenza 

di intervento scaturito dallo studio di cui sopra. È ovvio che tali interventi potrebbero subire delle 

modifiche in caso di lavori si dovessero rendere necessari nell’ambito di sostituzioni sulla rete 

dell’acqua potabile o  canalizzazioni.  

 

La scelta dei tratti di manutenzione è stata effettuata in seguito al calcolo degli indici di stato 

individuali, riferiti ai diversi gruppi di degradi, secondo la norma VSS SN 640 926. 

 

In funzione del valore determinante, e a seguito di sopralluogo, è stata stabilita la soluzione più 

consona per ciascuna sezione stradale analizzata, rivolgendo attenzione alla relazione che intercorre 

tra il difetto, la causa che l’ha generato e la misura d’intervento. 
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Lavori previsti 

Di seguito, suddivisi per anno, sono riassunte le spese previste: 

 

Costi interventi di manutenzione ed interventi puntuali di riparazione (IVA inclusa): 

Anno 2011:    fr. 440'000.- 

Anno 2012:   fr.  305'000.- 

Anno 2013:   fr.    15'000.- 

Anno 2014:   fr.  120'000.- 

 Totale costi d'investimento 2011 – 2014:   Fr.  880'000.- 

di cui globalmente ca. Fr. 843'000.- per interventi di manutenzione e ca. Fr. 37'000.- per interventi 

puntuali di piccole riparazioni. 

La media annuale è pertanto di ca. Fr. 220'000.- . 

 

Osservazioni sulla concezione del credito quadro 

Per quanto concerne il presente credito quadro 2011-2014 osserviamo quanto segue: 

 La concezione di un credito quadro permette di modificare le intenzioni iniziali, a seconda 
delle necessità intervenute nel frattempo, rimanendo tuttavia nello spirito del credito e 
nell’importo concesso. 
Resta quindi inteso che – pur con la ferma intenzione di eseguire “alla lettera” tutto quanto 
previsto/proposto – nel corso di questi 4 anni, valutazioni/necessità diverse o particolari 
situazioni contingenti potrebbero intervenire a far modificare gli interventi oggi pianificati. 
In particolare i costi dei vari interventi, laddove, messi a concorso, portassero a dei risparmi 
tali da lasciar spazio a nuove opere che, nel frattempo, si dovessero rivelare necessarie. 
Corretto sottolineare che il problema potrebbe anche rilevarsi al contrario e, quindi, porsi la 
necessità di non poter eseguire qualche intervento previsto, al fine di restare con il 
consuntivo finale entro il credito complessivo richiesto. 

 

Credito necessario 

Il costo degli interventi proposti per il 2011-2012-2013-2014 – sotto forma di credito quadro – 

ammonta complessivamente a fr. 880'000.00 (IVA compresa). 

A tale importo vanno ad aggiungersi, per il quadriennio, ca. fr. 40'000.--  (IVA compresa) per 

l’onorario relativo per l’allestimento dei progetti di manutenzione delle pavimentazioni stradali, la 

redazione dei capitolati e moduli d’offerta (messa in appalto), mentre l’onere la la direzione lavori è 

già incluso nei costi d’investimento calcolati per la manutenzione. 

 

Il credito quadro necessario complessivo ammonta quindi a fr. 920'000.- 

 

Programma realizzativo 

L’inizio dei lavori è previsto al più presto possibile, nel rispetto delle disposizioni di legge e delle 

procedure vigenti (crescita in giudicato della decisione del CC, appalti e relative aggiudicazioni). 

L’esecuzione dei lavori è prevista sull’arco dei prossimi 4 anni (2011-2014). 
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Tenuto conto di quanto sopra, invitiamo il lodevole Consiglio comunale a voler  

 

 

d e c i d e r e 

 

1. Sono approvati i progetti di massima e i preventivi di spesa relativi agli interventi di 
manutenzione delle strade comunali – credito quadro per gli anni 2011, 2012, 2013, 2014; 

2. È concesso al Municipio un credito di fr. 920’000.- per la realizzazione delle opere, da 
addebitare al Conto degli investimenti del Comune; 

3. Il credito è da caricare alla parte investimenti ai relativi conti di pertinenza del Comune secondo i 

disposti della LOC. 

 

4. Il credito, a norma dell’art. 13 cpv 3 LOC decade se non viene utilizzato entro il 31.12.2014 o al 
più tardi entro tre anni dalla crescita in giudicato di tutte le decisioni inerenti l’oggetto. 

 

 
Con stima e cordialità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RM. no. 657/10 del 10 maggio 2010 

 

Va per rapporto a: 
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Allegati: 

 

1. estratto rapporto PMS – studio d’ing. A. Borra 
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Istogramma degli interventi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fr.-  440'000.- 

Fr.-   15'000.-

Fr.-  305'000.- 

Fr.-  120'000.-

429’100.- 297'900.- 7'000.- 109'300.-
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Tabella riassuntiva degli interventi previsti dal PMS 

ANNI 2011  
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHEDA ANNO OPERA 

no: intervento d'intervento manutenzione puntuali TOTALI

valore anno valore anno ottimale ottimale Fr.- Fr.- Fr.-

Bosco Luganese___326 1 2.8 2009 3.1 2011 2010 2.2. OB Grosso (fuori abitato) 71 m² 1'400.-

Bosco Luganese___326 62 2.8 2009 3.1 2011 2010 2.2. OB Grosso (fuori abitato) 7 m² 100.-

Case Di Luchina 2 4.1 2009 5.0 2011 2002 5.1. Rifacimento completo - 600 mm 59 m² 17'500.-

Cimo___016 3 2.6 2009 2.9 2011 2011 2.2. OB Grosso (fuori abitato) 42 m² 1'000.-

Cimo___016 4 2.6 2009 2.9 2011 2011 3.2. Rinforzo (40mm) 32 m² 1'000.-

Cimo___016 5 2.9 2009 3.2 2011 2009 4.2. Sostituzione (40mm) 62 m² 2'700.-

Contrada Molino Della Le 7 2.8 2009 3.1 2011 2010 4.3 Sostituzione (100mm) 30 m² 2'600.-

Contrada Molino Della Le 9 1.9 2009 2.1 2011 2018 5.2. Rifacimento completo - 400 mm 64 m² 16'000.-

Contrada Molino Della Le 11 3.5 2009 3.9 2011 2005 5.2. Rifacimento completo - 400 mm 34 m² 8'500.-

Contrada Molino Della Le 12 2.6 2009 2.9 2011 2011 5.2. Rifacimento completo - 400 mm 27 m² 7'000.-

Contrada Molino Della Le 13 3.1 2009 3.4 2011 2008 5.2. Rifacimento completo - 400 mm 74 m² 18'500.-

Contrada Molino Della Le 15 3.0 2009 3.3 2011 2008 5.2. Rifacimento completo - 400 mm 42 m² 10'500.-

Iseo___085 17 2.8 2009 3.1 2011 2010 5.2. Rifacimento completo - 400 mm 143 m² 36'000.-

Quartiere Chiesa 18 2.6 2009 2.9 2011 2011 5.2. Rifacimento completo - 400 mm 144 m² 36'000.-

Salita Sant'Ilario 19 2.6 2009 2.9 2011 2011 4.4. Sostituzione (200mm) 75 m² 8'500.-

Salita Sant'Ilario 64 3.1 2009 3.4 2011 2008 4.3 Sostituzione (100mm) 50 m² 4'200.-

Via Al Chioso 66 2.6 2009 2.9 2011 2011 4.3 Sostituzione (100mm) 28 m² 2'400.-

Via Campagna 20 2.5 2009 2.7 2011 2012 3.2. Rinforzo (40mm) 79 m² 2'600.-

Via Campagna 21 2.8 2009 3.1 2011 2009 4.2. Sostituzione (40mm) 240 m² 10'500.-

Via Della Posta 22 2.5 2009 2.8 2011 2012 4.3 Sostituzione (100mm) 91 m² 7'500.-

Via Della Posta 24 2.6 2009 2.9 2011 2011 4.3 Sostituzione (100mm) 251 m² 21'500.-

Via Della Posta 26 2.8 2009 3.1 2011 2010 4.2. Sostituzione (40mm) 67 m² 2'900.-

Via Della Posta 28 2.6 2009 2.9 2011 2011 4.2. Sostituzione (40mm) 71 m² 3'100.-

Via Della Posta 29 2.6 2009 2.9 2011 2011 4.3 Sostituzione (100mm) 50 m² 4'200.-

Via Della Posta 30 2.4 2009 2.6 2011 2013 4.4. Sostituzione (200mm) 105 m² 12'000.-

Via Della Posta 31 2.8 2009 3.1 2011 2010 4.4. Sostituzione (200mm) 133 m² 15'000.-

Via Della Posta 32 3.0 2009 3.4 2011 2008 5.2. Rifacimento completo - 400 mm 342 m² 85'000.-

Via Industria 36 2.8 2009 3.1 2011 2010 4.3 Sostituzione (100mm) 98 m² 8'500.-

Via Industria 37 2.6 2009 2.9 2011 2011 4.2. Sostituzione (40mm) 62 m² 2'700.-

Via Industria 40 2.5 2009 2.8 2011 2012 4.2. Sostituzione (40mm) 179 m² 8'000.-

Via Lüdri 41 1.4 2009 1.6 2011 2009 2.2. OB Grosso (fuori abitato) 255 m² 5'000.-

Via Mondonico 42 2.1 2009 2.4 2011 2015 4.3 Sostituzione (100mm) 100 m² 8'500.-

Via Mondonico 43 2.6 2009 2.9 2011 2011 4.3 Sostituzione (100mm) 131 m² 11'000.-

Via Mondonico 45 2.6 2009 2.9 2011 2011 4.2. Sostituzione (40mm) 138 m² 6'000.-

Via Mondonico 74 2.6 2009 2.9 2011 2011 4.3 Sostituzione (100mm) 19 m² 1'600.-

Via Pianazzo 49 2.6 2009 2.9 2011 2011 2.2. OB Grosso (fuori abitato) 41 m² 1'000.-

Via Renera Decimo 54 2.7 2009 2.9 2011 2011 5.2. Rifacimento completo - 400 mm 106 m² 27'000.-

Via Renera Decimo 79 3.0 2009 3.3 2011 2008 5.2. Rifacimento completo - 400 mm 16 m² 4'100.-

Via Tagliata 60 3.6 2009 4.1 2011 2005 5.2. Rifacimento completo - 400 mm 31 m² 7'500.-

Interventi puntuali di 

riparazione
10'900.-

Totale costi anno 2011 429'100.- 10'900.- 440'000.-

COSTO INTERVENTI Indice di stato I1 SUPERFICIE

Rilievo Intervento
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ANNI 2012 – 2014 E TOTALI 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SCHEDA ANNO OPERA 

no: intervento d'intervento manutenzione puntuali TOTALI

valore anno valore anno ottimale ottimale Fr.- Fr.- Fr.-

Cimo___016 6 2.4 2009 2.8 2012 2013 3.2. Rinforzo (40mm) 73 m² 2'400.-

Contrada Molino Della Le 8 1.6 2009 1.8 2012 2022 3.2. Rinforzo (40mm) 87 m² 2'900.-

Contrada Molino Della Le 10 2.4 2009 2.8 2012 2013 5.2. Rifacimento completo - 400 mm 93 m² 23'500.-

Contrada Molino Della Le 14 2.4 2009 2.8 2012 2013 5.2. Rifacimento completo - 400 mm 93 m² 23'500.-

Decimo Prelongio 16 2.4 2009 2.8 2012 2013 4.3 Sostituzione (100mm) 229 m² 19'500.-

Via Della Posta 23 2.4 2009 2.8 2012 2013 4.3 Sostituzione (100mm) 115 m² 10'000.-

Via Della Posta 25 2.3 2009 2.6 2012 2014 4.3 Sostituzione (100mm) 64 m² 5'500.-

Via Della Posta 27 2.4 2009 2.8 2012 2013 4.2. Sostituzione (40mm) 132 m² 6'000.-

Via Industria 33 2.4 2009 2.8 2012 2013 5.1. Rifacimento completo - 600 mm 177 m² 53'000.-

Via Industria 35 2.4 2009 2.8 2012 2013 5.1. Rifacimento completo - 600 mm 380 m² 114'000.-

Via Mondonico 44 2.4 2009 2.8 2012 2013 4.3 Sostituzione (100mm) 45 m² 3'800.-

Via Mondonico 47 2.4 2009 2.8 2012 2013 4.2. Sostituzione (40mm) 32 m² 1'400.-

Via Mondonico 48 2.1 2009 2.4 2012 2016 2.2. OB Grosso (fuori abitato) 170 m² 4'100.-

Via Pianon 50 2.4 2009 2.8 2012 2013 4.4. Sostituzione (200mm) 48 m² 5'500.-

Via Pradello 51 2.4 2009 2.8 2012 2013 4.3 Sostituzione (100mm) 61 m² 5'000.-

Via Pradello 52 2.4 2009 2.8 2012 2013 4.2. Sostituzione (40mm) 78 m² 3'400.-

Via Renera Decimo 53 2.4 2009 2.8 2012 2013 3.2. Rinforzo (40mm) 64 m² 2'100.-

Via Righetto 55 2.4 2009 2.8 2012 2013 4.2. Sostituzione (40mm) 95 m² 4'200.-

Via Righetto 56 2.4 2009 2.8 2012 2013 4.2. Sostituzione (40mm) 60 m² 2'600.-

Via Tagliata 61 2.4 2009 2.8 2012 2013 3.3. Rinforzo (100mm) 90 m² 5'500.-

Interventi puntuali di 

riparazione
7'100.-

Totale costi anno 2012 297'900.- 7'100.- 305'000.-

Via Campagna 67 2.3 2009 2.8 2013 2014 4.3 Sostituzione (100mm) 80 m² 7'000.-

Interventi puntuali di 

riparazione
8'000.-

Totale costi anno 2013 7'000.- 8'000.- 15'000.-

Iseo___050 63 2.2 2009 2.8 2014 2014 2.2. OB Grosso (fuori abitato) 180 m² 4'300.-

Via Al Chioso 65 2.2 2009 2.8 2014 2014 4.2. Sostituzione (40mm) 90 m² 4'000.-

Via Della Posta 68 2.2 2009 2.8 2014 2014 4.2. Sostituzione (40mm) 78 m² 3'400.-

Via Della Posta 69 2.2 2009 2.8 2014 2014 4.3 Sostituzione (100mm) 197 m² 16'500.-

Via Della Posta 70 2.2 2009 2.8 2014 2015 4.3 Sostituzione (100mm) 61 m² 5'000.-

Via Industria 71 2.2 2009 2.8 2014 2014 5.1. Rifacimento completo - 600 mm 155 m² 47'000.-

Via Industria 72 2.2 2009 2.8 2014 2014 4.2. Sostituzione (40mm) 43 m² 1'900.-

Via Mondonico 73 2.2 2009 2.8 2014 2014 3.2. Rinforzo (40mm) 86 m² 2'800.-

Via Pradello 76 2.2 2009 2.8 2014 2014 4.3 Sostituzione (100mm) 62 m² 5'500.-

Via Pradello 77 2.2 2009 2.8 2014 2014 4.3 Sostituzione (100mm) 77 m² 6'500.-

Via Pradello 78 2.2 2009 2.8 2014 2014 4.3 Sostituzione (100mm) 81 m² 7'000.-

Via Valle Maggiore 81 2.2 2009 2.8 2014 2014 4.2. Sostituzione (40mm) 86 m² 3'800.-

Via Valle Maggiore 82 2.2 2009 2.8 2014 2014 3.2. Rinforzo (40mm) 50 m² 1'600.-

Interventi puntuali di 

riparazione
10'700.-

Totale costi anno 2014 109'300.- 10'700.- 120'000.-

Totali costi d'investimento 2011 - 2014 843'300.- 36'700.- 880'000.-

COSTO INTERVENTI Indice di stato I1 SUPERFICIE

Rilievo Intervento


